
工事変更契約の内容 2022N1-038

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年11月18日・変更契約日

東灘（青木６丁目他）配水管取替工事

神戸市東灘区青木６丁目、魚崎南町１,６丁目、住吉南町３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年8月9日から令和5年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

104,736,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

90,069,100円変更額

194,805,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区潮見が丘１－６－２６

ソイル（株）

代表取締役 新田 日出雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


