
工事変更契約の内容 2021C6-003

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月11日・変更契約日

東灘処理場 分場２系生物反応槽流入水路防食被覆改修工事

神戸市東灘区魚崎南町２丁目１-２３ 東灘処理場・場 所

防水・工 種

・内 容

令和3年9月25日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

119,567,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,634,800円変更額

130,202,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区篠原本町４－５－２２

山陽建材工事（株）

代表取締役 中村 彦士

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


