
設計変更理由書 
                                     神戸市 

工 事 名  西高丸橋補修補強工事 

 
 契約変更後の工事概要 

  対象橋梁：西高丸橋（橋長 L=34.7ｍ、幅員Ｗ=9.95ｍ） 

・工場製作工…一式、橋面防水工…298ｍ2、床版水抜工…一式、伸縮継手補修 

…一式、横変位拘束構造設置工…一式、水平力分担構造設置工…一式、沓座拡 

幅工…一式、表面被覆工…一式 

設計変更の理由 

（１） 現地精査の結果、数量に増減が生じる。 
 

  ※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


