
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事その 2 

 

契約変更内容 

 

 １ 2 階トイレ 既設バルブ改修工事の追加 

 ２ 3 階トイレ 既設 PS 廻り壁改修工事の追加 

 ３ 軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

 

契約変更理由 

 

１ 現場詳細調査の結果、既設バルブの著しい劣化が確認されたため、バルブの改

修が必要となった。 

２ 現場納まりの詳細検討の結果、車椅子通行に必要な寸法幅が一部不足すること

が判明し、寸法確保のため、既設 CB 壁解体撤去工事及び LGS 壁新設工事が増工

となった。 

３ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利

便性、耐久性等が向上するため。 

 


