
工事変更契約の内容 2021C5-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月21日・変更契約日

塚本２号雨水幹線改築他工事

神戸市兵庫区大開通８丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月29日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,808,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,466,000円変更額

32,274,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区菖蒲が丘二丁目８番地の１

（有）藤明建設工業

代表取締役 藤古 義明

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


