
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（本山中町）配水管取替工事その４ 

 契約変更後の工事概要 

     

布設延長：配水管  φ50-178.1ｍ   φ75-244.3ｍ 

         φ100-426.0ｍ  φ150-167.9ｍ 

撤去延長：配水管  φ75-  7.0ｍ  φ100-218.1ｍ   φ150-785.2ｍ 

          

 

 契約変更の理由 

 

１．ストッパー工の追加 

既設仕切弁の締切り不良のため、それに代わるストッパーを設置した。これにより材料、管工が増工と

なる。 

 

２．消火栓数の変更 

消火栓配置の再検討及び消防協議の結果、設置消火栓数が、減工となった。これにより材料及び管工が

減工となる。 

 

３．仮配管の転用変更 

鋳鉄管材料の使用中止が（公財）日本水道協会より発表されたことにより、本管工事が一時中断された

ため、仮配水管の転用計画を変更し、一部で先行して仮配布設・仮付替工をおこなった。これにより仮

配工が増工となる。 

 

４．配水管布設位置の変更 

取替の既設管にガス管が近接しており、同位置に布設することが困難なため、取替を新設・撤去に変更

した。これに伴い新設管の布設位置が道路部に変更となり、仮配工が一部廃工となった。これらにより

付帯工が増工、仮配工が減工となる。また布設位置の変更により、舗装復旧面積の増工となった。 

 

５．交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について所轄警察署との協議により、国道部付近の作業について、資格者

の配置及び交通誘導員の数量の変更をおこなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


