
工事変更契約の内容 2021C4-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月21日・変更契約日

花隈町地区他汚水管改築更新工事

神戸市中央区花隈町 他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年7月30日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

255,068,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-12,072,500円変更額

242,995,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


