
工事変更契約の内容 2022E1-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月24日・変更契約日

ポートアイランド地区岸壁改良工事

神戸市中央区港島１丁目・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和4年7月9日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

68,310,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,804,000円変更額

81,114,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区若宮町１丁目１番６号

（株）共栄土木

代表取締役 山田 美智雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


