
工事変更契約の内容 2020D1-219

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月16日・変更契約日

藤畑橋補強工事

神戸市北区谷上西町・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年3月23日から令和4年11月18日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

386,679,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

17,702,300円変更額

404,382,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区二宮町４－９－２１ＫＹビル６Ｆ

（株）コンテック

代表取締役 常盤 武史

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


