
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 塩屋駅南駐輪場外壁・屋根改修工事 

 

契約変更内容 

 

１ 屋根コーキング補修の追加 

 

 ２ 鋼材腐食部補修の追加 

 

 ３ 隙間塞ぎ工事の追加 

 

 ４ 水切り撤去新設の一部取りやめ 

 

 ５ 鳩除けネット撤去復旧の追加 

 

契約変更理由 

 

１ 足場設置後の現場調査により、屋根材の隙間から雨漏りしていることが判明し、

対策が必要となったため。 

 

 ２ 現場調査の結果、鋼材の劣化度合いが著しい箇所が当初の想定箇所より多くあ

ることが判明したため。 

 

 ３ 現場調査の結果、施設の運営に支障があることが判明し、対策が必要となった

ため。 

 

 ４ 現場の状況から部分的に作業が不可能な箇所があると判明したため。 

 

 ５ 現場調査の結果、一時撤去しないと作業に支障をきたすことが判明したため。 
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