
工事変更契約の内容 2021D1-222

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月28日・変更契約日

竜が岡２号線歩道改良工事その３

神戸市西区竜が岡２丁目～３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月15日から令和4年12月2日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

52,946,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,551,000円変更額

54,497,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区小河通２－２－５

（株）六甲グリーン

代表取締役 倉本 勢次

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


