
工事変更契約の内容 2021E5-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年11月15日・変更契約日

神戸大橋高欄補修工事（その４）

神戸市中央区（神戸大橋）・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年2月18日から令和4年12月1日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

34,181,840円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

6,041,860円変更額

40,223,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５

（株）メイテク

代表取締役 曽我 弘

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


