
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 城内通１丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 φ200㎜ L=5.65ｍ  

・管きょ更生工 φ250㎜ L=1240.60ｍ 

・管きょ工（開削・布設替）K1φ250㎜ L=9.81m 

・管きょ工（開削・撤去）HPφ250㎜ L=3.50m 

 ・マンホール工 1式 

・取付管およびます工 １式 

・付帯工 1式  

・仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

本工事は、灘区城内通１丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改築

するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。 

 

１．管きょ更生工 

   事前調査の結果、管きょ工（開削・布設替）を予定していた路線において 

管きょ更生工による施工が可能であることが判明したため、管きょ工（開削・ 

布設替）が減工となり、管きょ更生工が増工となる。 

 

 ２．取付管およびます工 

事前調査の結果、取付管布設替工及びます設置工が減工となる。 

 

 ３．付帯工 

    管きょ工（開削・布設替）及び取付管およびます工の減工に伴い、付帯工に 

ついても減工となる。 

 

４．管きょ内調査工 

    事前調査の結果、前処理工が増工となる。 

 

５．その他 

事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 （公表様式第６号） 


