
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（青木 6丁目他）配水管取替工事 

 契約変更後の概要 

 
工事概要：布設延長 φ50(PE)-17.5m、φ75-0.4m、φ75(PE)-0.6m、φ100-4.5m、φ150-534.3m、 

φ200-37.6m、φ300-12.3m、φ400-300.0m、φ500-5.2m、SPφ200-2.0m 

HL:φ200-43.9m、φ500-44.9m 

 

     撤去延長  φ75(PE)-0.7m、φ100-4.5m、φ150-24.2m、φ200-516.4m、φ300-7.4m 

φ400-286.8m、φ500-21.8m、SPφ200-2.9m 

 

契約変更の理由 

契約金額の変更 

  本工事は国道43号線沿いにおいて、国土交通省による電線共同溝設置に伴い必要となる経年 

  配水管の更新(移設)工事である。従前から、兵庫国道事務所と協議・調整を行ってきたが、急遽、 

  本工事路線の東側約300mの区間においても、電線共同溝設置の工事の区域を広げて、実施していく 

  こととなったため、水道管の移設工事を施工してもらいたいとの依頼があった。 

  このことから、電線共同溝設置の工事区域の変更に合わせて、本工事においても水道管の更新(移設) 

  区域を変更する。（増工） 

  

工期の変更 

  上記の追加路線を先行して施工することとなったため、それに係る期間(183日間)を延期する。 

     

 


