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契 約 変 更 理 由 書（第 2 回） 

 

工 事 名 大石東住宅耐震改修工事 

 

契約変更内容 

 

１． 工事期間の延長 令和 5 年 2 月 10 までとする（28 日間延長） 

（上記に伴う共通費の増変更） 

２． 仮設駐輪場増設 

３． 耐震改修工事各種現地詳細調査に伴う変更 

４． 石綿含有建材の撤去処分追加、分析試験共 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

    

   １．補強ブレース鉄骨一部入手に時間を要した為 

   ２．住宅自治会要望対応の為 

   ３．現地詳細調査による安全性、耐久性向上の為 

４．現地石綿事前調査で既存撤去範囲に石綿含有建材が確認された為    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


