
 

 
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 本山第一小学校教室改修他工事 

契約変更内容 

 

建築工事 

１ 床下地改修の仕様変更 

２ 学校間仕切の仕様変更 

３ 石綿含有建材撤去の仕様変更 

 

電気設備工事 

１ メタルモールの取り止め、および配線のルート変更 

 

機械設備工事 

１ 旧 図書室（新 普通教室２・普通教室３）の空調ドレン配管を更新する 

契約変更理由 

 

建築工事 

１ 現場詳細調査の結果、当初残置を予定していた床下地について、著しく劣化して

いることが判明したため、改修仕様を変更する必要が生じた。 

２ 現場納まりの詳細検討の結果、学校間仕切の仕様等を変更することにより、安全

性、耐久性が向上するため。 

３ 工事着手前の石綿事前調査の結果により、撤去仕様等を変更するもの。 

 

電気設備工事 

１ 契約後の現地調査により、壁内に隠蔽できることが判明したため、メタルモール

による露出配管を取り止め、壁内配線に変更する。 

 

機械設備工事 

１ 主体工事の間仕切り壁の工法変更に伴い、空調機ドレン配管の更新が必要となっ

た。 

 

 


