工事変更契約の内容　　2022A4-014

神戸アートビレッジセンター防火設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区新開地５丁目３－１４

・工　種　　設備その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月23日から令和5年1月13日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和4年12月23日

・契約金額（税込）　変更前　　13,585,000円

　　変更額　　495,000円

　　変更後　　14,080,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区星和台１－２－３７
（株）エス・イーワークス
代表取締役　　下岸　竜也

◆備　考