
工事変更契約の内容 2021A2-115

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月21日・変更契約日

総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事その２

神戸市須磨区緑台・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年3月24日から令和4年12月26日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

44,806,960円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

363,000円変更額

45,169,960円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町有野８１３－２

（株）ヒョウ工務店

代表取締役 瓢 裕一郎

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


