
工事変更契約の内容 2022A3-016

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月13日・変更契約日

東川崎住宅消防設備改修工事

神戸市中央区東川崎町５丁目・場 所

設備その他・工 種

・内 容

令和4年10月4日から令和4年12月14日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

2,702,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-396,000円変更額

2,306,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区高東町３丁目４番１３号

松本電工（株）

代表取締役 松本 一宏

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


