
工事変更契約の内容 2022A2-050

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月16日・変更契約日

垂水処理場平磯緑地トイレ建替工事

神戸市垂水区平磯１丁目１７００番の一部・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年8月2日から令和4年12月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

20,025,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,595,000円変更額

21,620,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区元町通７丁目２番４号藤井ビル２階

（株）エーアールシー

代表取締役 平谷 繁

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


