
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

 

神戸市 

工事名 本多聞公園便所改築工事 

契約変更内容 

 

① 一部仮囲いの仕様変更（フェンスバリケードの増設及びコーン・コーンバーの一

部取りやめ） 

② 舗装の仕様変更 

③ 紙巻器の仕様変更 

④ 化粧鏡の寸法変更 

契約変更理由 

 

① 地元との協議の結果、公園利用者の安全性を確保するため、コーン・コーンバー

を一部取り止め、より安全性の高いフェンスバリケードへ変更することとなっ

た。 

② 現地納まりの詳細検討の結果、既存納まりとの兼ね合い、美観性の観点より変更 

③ 所管課からの要望により、利便性及び防犯性向上のため変更 

④ 現地納まりの詳細検討の結果、利便性向上のため変更 

 


