
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 下山手通７丁目地区汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 φ200㎜ L=2.45ｍ  

・管きょ更生工 φ250㎜ L=1405.39ｍ 

・管きょ更生工 φ300㎜ L=61.09ｍ 

・管きょ工（開削・布設替）K1φ200㎜ L=11.25m 

・管きょ工（開削・撤去）HPφ250㎜ L=41.43m 

 ・マンホール工 1式 

・取付管およびます工 １式 

・付帯工 1式  

・仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

本工事は、中央区下山手通７丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により

改築するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。 

 

１．管きょ更生工 

   事前調査の結果、管きょ工（開削・布設替）を予定していた路線において 

管きょ更生工による施工が可能であることが判明したため、管きょ工（開削・ 

布設替）が減工となり、管きょ更生工が増工となる。 

 

 ２，付帯工 

    道路管理者と協議した結果、付帯工が増工となる。 

 

 ３．仮設工 

    関係機関との協議の結果、交通誘導警備員が増工となる。 

 

４．管きょ内調査工 

    事前調査の結果、前処理工が増工となる。 

 

５．その他 

事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 （公表様式第６号） 


