
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名  

 

 

神戸アートビレッジセンター防火設備更新工事  （設計変更第 1回） 

契約変更の工事概要 

 

 １：更新対象機器（感知器・自動閉鎖装置）の台数変更 

 ２：感知器の移設 

契約変更の理由 

 

１：現地詳細調査の結果、図面と既設更新対象機器に差異があったため。 

２：消防より、既設位置から移設するように指導されたため。 

（公表様式第 6号） 


