
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 野田外浜線電線共同溝整備工事その3 

 契 約 変 更 後 の工 事 概 要  

 【舗 装 工 】             【電 線 共 同 溝 】 

  構 造 物 撤 去 工  1式  開 削 土 工  1式  

  道 路 土 工  1式  電 線 共 同 溝  3934m 

  舗 装 工  1184㎡ 電 気 設 備 工  168m 

  排 水 構 造 物 工  1式  

 

設 計 変 更 の理 由  

 

  試 掘 の結 果 等 により、電 線 共 同 溝 の管 路 計 画 (歩 道 部 から車 道 部 等 )を変 更 する必 要

性 が生 じた。そのため、関 連 する工 種 (電 線 共 同 溝 の埋 設 管 路 工 、舗 装 工 など)が増 工

となる。 

  車 道 舗 装 撤 去 時 に、当 初 想 定 していた舗 装 構 成 と異 なることが判 明 した。そのため、

車 道 舗 装 復 旧 構 成 に変 更 が生 じるため、舗 装 工 が増 工 となる。 

 

  現 地 精 査 の結 果 、その他 工 種 数 量 に増 減 が生 じる。 

 

 


