
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 下畑トンネル補修工事（その３） 

契約変更後の工事概要 

工事延長  L=70.4m 

はく落防止シート撤去工 692 ㎡、 可視化繊維シート工 671 ㎡、 断面修復工 一式、 

炭素繊維シート工 162 ㎡、 裏込注入工 一式 

設計変更の理由 

（１）当該トンネルは、５年毎の定期点検のうち、直近平成 30 年度の点検結果を受け、

内部補修を実施するものである。契約後の請負人による現地の再調査の結果、ト

ンネル内部の表面劣化が進行していることが判明した。これに伴い、ひび割れ注

入工、断面修復工、可視化繊維シート工の数量が上記の通り、増となる。 

 

（２）上記（１）の施工増に要する日数として 31 日の工期延長が必要となる。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


