
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 総合運動公園ユニバー記念競技場バリアフリー改修他工事その 2 

 

契約変更内容 

 

 １ 既設木製扉の開き勝手変更工事を取止め、扉新替え工事に変更（3 箇所） 

 

 

 

契約変更理由 

 

１ 2 階男子トイレ(7)の既設トイレブース木造扉の劣化・腐食の進行が著しいこと

が判明したため。 

 

 


