
工事変更契約の内容 2021C4-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月27日・変更契約日

第一平野橋・第三平野橋架替工事に伴う汚水管移設工事

神戸市兵庫区平野町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年11月23日から令和5年1月6日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

39,270,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,371,700円変更額

40,641,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


