工事変更契約の内容　　2022D4-006

中山手公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区中山手通７丁目中山手公園内

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月21日から令和4年12月14日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和4年12月7日

・契約金額（税込）　変更前　　9,005,480円

　　変更額　　4,821,520円

　　変更後　　13,827,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区朝谷町２８番地の５
（株）メイテク
代表取締役　　曽我　弘

◆備　考