
工事変更契約の内容 2022B3-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月5日・変更契約日

舞子墓園望淡橋補修工事

神戸市垂水区舞子陵1-1 舞子墓園内・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年7月13日から令和4年12月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

38,601,640円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,130,260円変更額

40,731,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区布引町１丁目１番８号

山崎建設（株）

代表取締役 大西 怜

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


