
 

 

設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 小部トンネル補修工事 

 

設計変更後の工事概要 

  FRPメッシュ工   82㎡    面導水設置工        329㎡ 

  炭素繊維シート工 100㎡    裏込注入工         1式 

  断面修復工      0.180㎡   はく落対策工（ＳＬ部）421㎡ 

導水樋設置工    229ｍ       交通誘導員Ａ     144人 

規制車      144台       交通誘導員Ｂ     282人 

 

 

 

【設計変更理由】 

 ・交通誘導員及び規制車については、警察協議および周辺関連施設との協議によ

り増工する。 

・その他工種については、現地精査の結果、数量の増減が生じる。 

 

 


