
工事変更契約の内容 2022A2-022

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年12月21日・変更契約日

フィッシュダンス音楽練習場屋上防水・照明改修工事

神戸市中央区波止場町２丁目８番・場 所

防水・工 種

・内 容

令和4年6月22日から令和5年3月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,092,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

5,093,000円変更額

24,185,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


