
 

契 約 変 更 理 由 書 
神戸市  

工 事 名 新港 3 突基部倉庫とりこわし工事 第３回設計変更 

■契約変更の概要 

＜設計変更＞ 

① 仮囲い盛替えの追加 

② 量水器ボックス新設の取りやめ 

③ 地先境界ブロック（敷地）の取りやめ 

④ 地先境界ブロック（道路）撤去・新設、再利用の追加 

⑤ 植栽撤去・復旧の取りやめ 

 

■契約変更の理由 

＜設計変更＞ 

① 敷地境界際の作業を行う際に仮囲いの撤去が必要なため。 

② 水道コマ下げにより引き込み管がなくなるため。 

③ 残置地下構造が敷地境界に接近しており設置困難なため。 

④ 現地詳細調査の結果、道路側の境界ブロックのベースコンが敷地内に越境して設置されているた

め。 

⑤ 現地詳細調査の結果、道路植栽帯の範囲が設計書と異なっていたため。 
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