
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 神戸空港造成及びその他整備工事（その 17） 

契約変更後の業務概要 

                                 
造成工 １式 

附帯工 １式 

防災工 １式 

技術管理費 １式 

 

 契約変更の理由 

・本工事は、地盤高等、空港島全体の計測を定期的に行っているが、一部の調査について

は、関係企業から企業活動に支障が出るとの理由で了解を得られていなかった。PIの企

業誘致等に伴う土地利用計画（用途とエリア）に大幅な変更が生じたため計測工が増工

となった。 

・造成地入口から建設残土受入基地へ向かう走路の劣化状態が今年度に入り急激に悪化し

たため舗装工を増工とした。 

・企業進出予定がなくなったため、別途図のとおり当初の造成工の範囲を一部縮小した。

これに伴い、土砂運搬工が減工となった。 

・当初想定より多くの建設残土を受入れることに伴い、2次造成工を増工とした。 

・造成工の範囲にて建設残土を受入れるに伴い、出入りするダンプトラックを場内で円滑

にダンプトラックの誘導するため、交通誘導員が増員となった。 

・地盤面のぬかるみでダンプトラックの走行が困難であったことから走行路を確保するた

めに、2次造成工（砕石舗装）が増工となった。 

・雑草が繁茂しておりダンプトラックの走行及び造成工の支障となることから草刈工が増

となった。 

（公表様式第６号） 


