
工事変更契約の内容 2021C7-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月10日・変更契約日

（準）僧尾川改修工事その５

神戸市北区淡河町南僧尾・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月22日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

72,338,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,440,300円変更額

80,778,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


