工事変更契約の内容　　2022D1-037

阪神青木駅駐輪場整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区北青木

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月18日から令和5年1月24日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年1月20日

・契約金額（税込）　変更前　　45,347,060円

　　変更額　　2,640円

　　変更後　　45,349,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区海運町八丁目２番２８－１号－３Ｆ
（有）藤亀土木興業
代表取締役　　岸田　孝

◆備　考