
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  西神墓園スロープ設置工事(11区)（第１回設計変更） 

契約変更後の工事概要 

 

工種          当初      変更 

・土工          1式      1式 

・擁壁工         31m      31m 

・排水構造物工      1式      1式  

・防護柵工        1式      1式 

・構造物取壊し工     1式      1式 他 

契約変更の理由 

・均しコンクリート工（擁壁工） 

 擁壁工のコンクリート打設時、勾配部における型枠の浮上防止として、型枠

を基礎からセパレーター鋼材で引っ張る必要があるが、基礎砕石では型枠の

強度が得られない。擁壁工のコンクリートを数回に分けて打設すれば型枠の

強度は確保されやすいが、その分打ち継ぎ目が多くなり、景観だけでなくコ

ンクリートの品質も落ちてしまう。1 度で打設するために均しコンクリート

工を増工し、型枠の強度を確保する。 

・その他、現地精査の結果、各種の数量に増減が生じた。 

 

以上の理由により、契約変更が必要となる。 

 

 

（公表様式第６号） 


