
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 本庁舎 1 号館エレベーター更新工事その２ 

 

契約変更内容 

 

１ PCB 調査の追加 

 

２ 13 号機、14 号機（市会用 EV）の乗場三方枠・幕板塗装の追加 

 

 

契約変更理由 

 

１ 工事契約後の受注者による既設設備の現場詳細調査の結果、PCB 分析調査が必要

なコンデンサが設置されていることが判明したため。 

 

２ 13 号機、14 号機の乗場三方枠・幕板は既設再利用の予定であったが、塗装の剥

がれ等著しい劣化が見られるため、塗装工事を追加する。 

 

 

 


