
工事変更契約の内容 2021D1-112

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月5日・変更契約日

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その６

神戸市須磨区妙法寺字宮ノ下・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年10月14日から令和5年1月13日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

342,793,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-19,036,600円変更額

323,756,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４

沼田建設工業（株）

代表取締役 沼田 武夫

（第４回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


