
工事変更契約の内容 2022A2-041

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月26日・変更契約日

名谷公園便所改築工事

神戸市須磨区西落合７丁目４・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年7月26日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,530,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

572,000円変更額

25,102,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区平田町３－２－１２－３０１

リフォームトウラ（株）

代表取締役 外浦 記代美

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


