
工事変更契約の内容 2021C4-059

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月30日・変更契約日

寺田町３丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市須磨区寺田町３丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月3日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

99,789,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

19,169,700円変更額

118,959,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋中町１－４－１９

みず環境（株）

取締役社長 岡田 悟

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


