工事変更契約の内容　　2022A2-047

西部市場本館外壁他改修工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区苅藻通７丁目１－２０

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年8月3日から令和5年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月27日

・契約金額（税込）　変更前　　53,350,000円

　　変更額　　5,122,200円

　　変更後　　58,472,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町３丁目４－１７
（株）丸強建設工業
代表取締役　　岡田　徹

◆備　考