
工事変更契約の内容 2021D1-174

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月16日・変更契約日

有野六甲線道路防災対策工事（１２・１４・１５工区）

神戸市北区有野町唐櫃・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年2月8日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

304,186,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

31,971,500円変更額

336,157,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町唐櫃１６０５

（株）福島組

代表取締役 福島 健作

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


