
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 男女共同参画センター2 号機エレベーター改修工事 

契約変更後の工事概要 

（電気設備工事） 

1． かご内荷摺りの高さをキックプレート３００ｍｍから腰高荷摺り１２００ｍｍへ変更 

契約変更の理由 

（電気設備工事） 

1. かご内荷摺りの高さはキックプレート３００ｍｍの設計であったが、既設の内装に荷物積み

下ろしによる傷や汚れが３００ｍｍ以上の箇所に見られたため、腰高荷摺り１２００ｍｍに

変更する。 

(公表様式第６号） 


