
工事変更契約の内容 2022A2-064

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月23日・変更契約日

篠原児童館・地域福祉センター外壁改修他工事

神戸市灘区篠原北町２丁目２－３７・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年9月21日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

14,245,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

88,000円変更額

14,333,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬７３０－６

（株）ナガシマ建築企画

代表取締役 永島 輝彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


