契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	ポートアイランド南公園公衆便所改修工事　設計変更

■契約変更の概要

＜設計変更＞

①　仮設物置設置および撤去の追加

■契約変更の理由

＜設計変更＞

①　施設利用者からの要望による。

（公表様式第6号）