
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 稗田小学校外壁改修他工事 

契約変更内容 

① 壁面ﾚﾘｰﾌ改修の追加 

② ｼｰﾘﾝｸﾞ改修範囲の変更及び追加 

③ 屋根端部のｹﾗﾊﾞ改修の追加 

④ 外壁劣化部補修数量の精算 

⑤ その他、軽微な仕様、寸法の変更 

 

契約変更理由 

① ﾚﾘｰﾌに浮きや劣化が見られ、今後、生徒の通行部等に落下し事故に繋がるおそれが

あることが判明したため、施設の安全を考慮し既設ﾚﾘｰﾌの撤去及び撤去跡の改修を

追加した。 

② 内部のｼｰﾘﾝｸﾞが想定以上に劣化が進行していたため、今後の漏水等のﾘｽｸを考慮し

ｼｰﾘﾝｸﾞの改修範囲の変更及び追加を行った。 

③ 屋根端部のｹﾗﾊﾞに割れが見られ、今後、生徒の通行部や隣接する道路等に落下し事

故に繋がるおそれがあることが判明したため、施設やその周辺への安全を考慮し屋

根のｹﾗﾊﾞ部分の改修 

を追加した。 

④ ｸﾗｯｸ(ひび割れ)が当初の想定以上に発見され、今後、生徒の通行部や隣接する道路

等にコンクリート片が剝落し事故に繋がるおそれがあるため、施設やその周辺への

安全を考慮し大幅な 

数量の精算が必要となった。 

⑤ 現場の納まり等詳細検討の結果、仕様、寸法等を変更することにより安全性、利便

性、耐久性が向上するため 
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