
 

 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 篠原児童館・地域福祉センター外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１ 外壁下地補修工事の精算。 

２ 屋階トップライト取替。 

３ 2 階児童館押入れ改修取止。 

４ 1 階南面ガラス交換取止。 

 

契約変更理由 

 

１    現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が生じたため。 

２   現場詳細調査の結果、取替を行うことにより、安全性、耐久が向上するため。 

３･４  現場詳細調査の結果、工事を行うことが不要であることが判明したため。 

 


