
工事変更契約の内容 2022A4-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月30日・変更契約日

男女共同参画センター2号機エレベーター改修工事

神戸市中央区橘通3丁目4番3号・場 所

昇降機・工 種

・内 容

令和4年9月16日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

60,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

253,000円変更額

60,753,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市北区堂島浜一丁目２番１号

（株）日立ビルシステム

関西支社

支社長 長谷川 健一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


