
工事変更契約の内容 2021D1-218

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年1月23日・変更契約日

加納町３丁目交差点改良工事

神戸市中央区加納町３丁目～布引町２丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年2月23日から令和5年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

169,260,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-28,545,000円変更額

140,715,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区雲井通４－１－３

（株）山田工務店

代表取締役社長 有川 一生

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


