工事変更契約の内容　　2022C4-010

浜添通２丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区浜添通２丁目　他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月13日から令和5年1月13日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年1月10日

・契約金額（税込）　変更前　　63,416,100円

　　変更額　　2,398,000円

　　変更後　　65,814,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区磯辺通１－１－１８
大工園設備工業（株）
代表取締役　　山本　克

◆備　考